

Proyecto SOC

Squad y responsabilidades

Squad y actores

- Sponsor / Profesor Supervisor: Marco Valenzuela. Valida el enfoque, aprueba hitos y resuelve dudas de alcance.
- Product Owner (PO) / Desarrollador: Israel Muñoz. Responsable del valor del producto, prioriza el backlog y acepta los incrementos.
- Scrum Master (SM) / Desarrollador: Margarita Silva. Facilita el proceso, remueve impedimentos y da visibilidad del avance.
- Usuario clave (negocio): Administrador de comunidades (p. ej., Juan López). Aporta requisitos, valida usabilidad y procesos reales.
- Marco de trabajo: Scrum con tableros y seguimiento en Jira Software para priorización, sprints y visibilidad del progreso.

Responsabilidades por rol (lenguaje no técnico)

Sponsor / Profesor

- Alinear expectativas académicas (entregables, calidad y plazos) y aprobar hitos clave.
- Dar feedback en revisiones y orientar decisiones de alcance.

Product Owner (PO)

- Definir y priorizar el Product Backlog; resguardar el MVP (operaciones básicas + finanzas/pagos).
- Aprobar el incremento de cada sprint y preparar la demo.

Scrum Master (SM)

- Planificar y facilitar ceremonias (planning, daily, review, retro).
- Quitar bloqueos, fomentar colaboración y medir avance (burndown/compromisos).

Equipo de Desarrollo (dos desarrolladores full-time)

- Construir las funcionalidades priorizadas (UI, lógica y datos) manteniendo coherencia con mockups y arquitectura.
- Asegurar la calidad: pruebas básicas, corrección de errores y preparación de la demo.

Notas de contexto del proyecto

- Alcance funcional: registro de comunidades/edificios/unidades, residentes, reservas, encomiendas; cálculo y cobro de GGCC y pagos; notificaciones.
- Tecnología (restricción): Azure, .NET, Angular y MySQL.
- Arquitectura inicial: usuarios → WAF + Static Web (front) → SOC-back (lógica).
- Hitos/Sprints: S0 documentación; S1 Operaciones Básicas; S2 Finanzas; S3 Personal; S4 Reportes; S5 Cierre.

Responsabilidades específicas (orientadas a entregables)

Sprint 0 – Base del proyecto

- PO/SM/Devs: Acta, Kickoff, Arquitectura inicial, Mockups, Backlog y matriz RACI. (Artefactos terminados en Sprint 0).

Sprint 1 – Operaciones Básicas (MVP)

- PO: prioriza HU de registro (comunidad/edificio/unidad/residente) y criterios de aceptación sencillos.
- Devs: implementan mantenedores y listados; validaciones simples; trazabilidad básica.
- SM: asegura cadencia y visibilidad en Jira.

Sprint 2 – Finanzas (MVP: GGCC y pagos)

- PO: define flujo calcular → emitir → notificar → pagar → registrar.
- Devs: cálculo de GGCC, boleta simple, pago electrónico (prueba), conciliación básica.
- SM: coordina pruebas/demos con el Sponsor y el usuario clave.

Sprint 3 – Personal

- PO: prioriza HU de turnos del personal y contactos.
- Devs: CRUD y vistas de seguimiento.

Sprint 4 – Reportes

- PO: define indicadores simples (unidades, cobranzas, pendientes).
- Devs: reporte básico con filtros por mes/comunidad.

Sprint 5 – Cierre

- Equipo: demo final, checklist de aceptación y documentación de soporte.

RACI

Entregable / Actividad	R (Responsable)	A (Aprueba)	C (Consulta)	I (Informa)
Acta y Kickoff (S0)	PO, SM	Sponsor	Usuario clave	Equipo
Backlog + criterios de aceptación (continuo)	PO	Sponsor	SM	Equipo
Arquitectura inicial (S0)	Devs	PO	Sponsor	Equipo
Operaciones Básicas (S1)	Devs	PO	Usuario clave	Sponsor
Finanzas: GGCC + pago (S2)	Devs	PO	Sponsor, Usuario clave	Equipo
Pruebas y demo de cada sprint	SM, Devs	PO	Sponsor, Usuario clave	Equipo
Reportes (S4)	Devs	PO	Sponsor	Equipo
Cierre y aceptación (S5)	PO, SM	Sponsor	Usuario clave	Equipo

Acuerdos operativos del Squad

- Ceremonias: planning inicio de sprint, dailies cortas, review y retro (fin de sprint).
- Herramientas: Jira para backlog, sprints y seguimiento.
- Criterios de calidad: pantallas claras, mensajes de error comprensibles y flujo de cobro/pago funcionando en la comunidad piloto.
- Riesgos vigilados: entrevistas/ajuste de alcance; dominio tecnológico (Azure/pagos); plazos acotados. Mitigar con HU bien definidas, pruebas tempranas de pago y priorización del MVP.