



Análisis del caso

SOC

Sistema Operativo de Condominios

Resumen ejecutivo

SOC es una plataforma en desarrollo que busca facilitar la gestión diaria de edificios y condominios. Su propuesta es sencilla: que administradores, conserjes y residentes puedan resolver tareas frecuentes como registrar unidades y residentes, generar y cobrar gastos comunes, reservar espacios, gestionar encomiendas y comunicar novedades desde un mismo lugar, de forma clara y ordenada. Este documento resume el caso de forma no técnica, destacando lo ya avanzado, lo aprendido y los pasos inmediatos para asegurar un avance sólido del proyecto.

El problema que queremos resolver

En muchas comunidades, los procesos se manejan con planillas, correos y mensajes dispersos. Eso trae errores, duplicidad de información y pérdida de tiempo. SOC busca ordenar todo en una sola plataforma: cada persona ve solo lo que le corresponde y puede completar sus tareas sin vueltas. Para el administrador, significa control y trazabilidad; para los residentes, una experiencia simple y transparente; para el conserje, una herramienta práctica para el día a día.

Alcance

- Administrador: crea la comunidad, registra edificios y unidades, define montos de gastos comunes y revisa pagos y morosidad.
- Conserje: registra visitas y encomiendas, informa incidencias y apoya la comunicación hacia los residentes.
- Residente/propietario: consulta sus gastos, paga en línea, reserva espacios comunes y recibe notificaciones.
- El objetivo del producto mínimo (MVP) es que una comunidad pueda calcular, emitir y cobrar sus gastos comunes de punta a punta, con comunicación y registro básicos.

Organización del trabajo

El proyecto se planificó en seis sprints de tres semanas. Esta forma de trabajo permite entregar avances visibles de manera periódica, recoger comentarios y ajustar el rumbo a tiempo. Los roles principales son claros: quien prioriza lo que aporta más valor (producto), quien facilita el proceso (coordinación) y el equipo que construye la solución. La idea no es “hacer todo”, sino hacer lo más valioso primero y con calidad.

Lo avanzado en el Sprint 0

Durante el arranque reunimos la documentación base: acta de constitución, presentación de inicio, arquitectura inicial y primeros bosquejos de pantallas. También dejamos una lista de tareas priorizadas para el siguiente sprint. Esta preparación nos permitió alinear expectativas con el profesor y con los futuros usuarios, estableciendo un lenguaje común y objetivos claros.

Qué aprendimos

- 1) Propósito claro: el proyecto responde a necesidades reales del día a día en comunidades.
- 2) Alcance práctico: se enfoca en funciones que todos entienden (gastos comunes, reservas, encomiendas y comunicación).
- 3) Trabajo ordenado: la planificación por Sprint y los documentos base dan ritmo y visibilidad.

Qué debemos mejorar

- Definir mejor lo “mínimo viable”: asegurar que el primer hito incluya el circuito completo de gastos comunes (configurar comunidad → calcular → emitir → notificar → pagar → registrar el pago).
- Simplificar la arquitectura: pensar la solución en términos cercanos: un sitio web para los usuarios, una aplicación que procesa la información y una base de datos segura. Detalles técnicos más finos se validarán luego, sin sobrecargar esta etapa.
- Costos y supuestos: estimar un presupuesto mensual de operación con supuestos claros (número de comunidades, residentes, pagos al mes). La cifra preliminar existe, pero conviene desglosarla por ambiente y por componente.
- Criterios de calidad: traducir “que sea rápido y fácil” a metas medibles (por ejemplo, tiempos de respuesta habituales y porcentaje de disponibilidad) y registrar cómo las comprobaremos.

Próximos pasos

- 1) Refinar el MVP: escribir de manera simple los criterios de éxito para cada función del primer hito. Ejemplos: “el residente puede descargar su boleta”, “el administrador ve quién pagó”, “se envía una notificación cuando se genera el cobro”.
- 2) Probar lo riesgoso temprano: hacer pequeñas pruebas del proceso de pago en un entorno de prueba, y de las notificaciones para confirmar que el flujo completo funciona.

- 3) Entregar una primera demostración: una comunidad de prueba con unas pocas unidades para recorrer el flujo de cobro y pago “de punta a punta”.
- 4) Trazabilidad de datos: acordar cómo quedará registrado cada paso para facilitar aclaraciones y evitar confusiones.

Indicadores simples de éxito

- Avance por sprint: porcentaje de lo comprometido que se terminó realmente.
- Uso del MVP: cuántos cobros completos (generados, notificados y pagados) se realizaron en la comunidad de prueba.
- Satisfacción: breve encuesta a administrador y a un grupo pequeño de residentes (claridad de la información, facilidad de pago y de reserva de espacios).
- Calidad: cantidad de incidencias relevantes reportadas por los usuarios en la semana posterior a cada entrega.

Privacidad y confianza

Aunque el detalle técnico se definirá paso a paso, desde ahora nos comprometemos con pautas básicas: solo pedir los datos estrictamente necesarios, protegerlos durante el envío y el almacenamiento, registrar accesos relevantes y ofrecer transparencia a los usuarios. La confianza es tan importante como la funcionalidad.

Cierre

SOC se propone ordenar y simplificar la gestión de comunidades con una solución cercana y útil. Ya contamos con la base organizativa, una idea de arquitectura entendible y un conjunto de primeras pantallas. El foco inmediato es entregar un MVP funcional de gastos comunes para una comunidad piloto y comprobar, con evidencias simples, que el ciclo completo funciona bien. Con esa validación, podremos ampliar el alcance con seguridad y sin perder de vista lo esencial: que cada usuario administrador, conserje y residente resuelva sus tareas con menos esfuerzo y más claridad.